



Restrições de um projeto. Diagramas QUALIDADE x CUSTO x TEMPO

 <p>Se você entregar o projeto antes do prazo, provavelmente aumentará os custos ou sacrificará a qualidade.</p> <p>Figura 1.1 Efeitos da redução do prazo.</p>	
 <p>Se você quiser elevar a qualidade, os custos e o prazo aumentarão.</p> <p>Figura 1.2. Efeito inicial (de curto prazo) do aumento da qualidade.</p>	

Material extraído e adaptado do livro:
AMARAL, J.A.A Modelos para gestão de projetos: como utilizar adequadamente conceitos, ferramentas e tecnologias. São Paulo: Scortecci, 2004.

O que acontece com o diagrama se você forçar uma diminuição dos custos ?